
Zadanie 2.3

Prowadzenie monitoringu zalań i podtopień 
na potrzeby realizowania płatności 

do retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych 
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Zakres merytoryczny prac

HARMONOGRAM

1) przystosowanie metodyki do bieżących potrzeb wynikających z definicji ekoschematów w Planie

Strategicznym WPR na lata 2023-2027 (styczeń – kwiecień)

2) aktualizacja metodyki monitoringu satelitarnego terenów zalanych i podtopionych poprzez

włączenie obserwacji wielospektralnych (Sentinel-2): marzec - kwiecień

3) przeprowadzenie monitoringu terenów zalanych/podtopionych na potrzeby wdrażania

ekoschematu retencyjnego (maj - wrzesień)

4) przeprowadzenie walidacji, uszczegółowienia oraz rozpoznania kolejnych potencjalnych czynników

wpływających na możliwość uszczegółowienia klasyfikacji podtopień i zalań w obrębie działek

rolnych wg przyjętych kryteriów – prace terenowe będą prowadzone od marca do października

5) opracowanie wyników i raportów: dane dla ARiMR do 2 października, raport dla MRiRW

• pierwsza ocena skali podtopień - do 31 lipca

• druga ocena skali zalań i podtopień - do 31 sierpnia

HARMONOGRAM – Rezerwa Budżetowa

1) założenie sieci pilotażowej monitoringu wilgotności sondami glebowymi: maj-sierpień



Dotacja i Rezerwa Celowa, 12.12.2023

Wyniki / stan na 01.12.2023

• Siedlisko /działki/
• Dane meteorologiczne
• NMT 1m
• Sentinel-1 

+ Sentinel-2
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Wyniki / stan na 01.12.2023



Wyniki / stan na 01.12.2023



Dotacja i Rezerwa Celowa, 12.12.2023

Prace przewidziane na grudzień

MIERNIKI

1) raport z wdrożenia modułu Sentinel-2 w infrastrukturze systemu monitoringu – 1 raport

2) przekazanie wyniku monitoringu w postaci danych cyfrowych do ARiMR - do 2

października 2023 r. – 1

3) raport dla MRiRW szczegółowo opisujący problematykę monitorowania zdalnego

ukierunkowanych działań retencyjnych na TUZ oraz cennych siedliskach przyrodniczych,

wraz ze wskazaniem kierunków rozwoju systemu – do 15 grudnia 2023 r. – 1 raport

MIERNIKI -- Rezerwa Budżetowa

1) raport z wdrożenia pilotażu monitoringu wilgotności sondami glebowymi - do 31 sierpnia

2023 r. - 1 raport



Dotacja i Rezerwa Celowa, 12.12.2023

Czynniki ograniczające realizacje zakresu merytorycznego

Serwer obliczeniowy

2021: Sentinel-1
2023: Sentinel-2
2024: ???
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